

OBRA: REFORMA CERCAMENTO DO GINÁSIO - TRINDADE DO SUL

PROPONENTE: CONIGEPU - CNPJ: 02.412.033/0001-74

ENDEREÇO DA OBRA: LINHA COLÔNIA NOVA - TRINDADE DO SUL

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa
1	REFORMA DO PISO	100,00% 19.534,66
2	REFORMA DAS PAREDES E DEMOLIÇÃO DE PAREDE	100,00% 3.050,65
3	PINTURA INTERNA	100,00% 8.529,32
4	PINTURA EXTERNA	100,00% 5.301,19
5	ESQUADRIAS	100,00% 6.866,12
6	REFORMA DOS BANHEIROS	100,00% 57.233,22
	Porcentagem	
	Custo	
	Porcentagem Acumulada	
	Custo Acumulado	

	SINAPI - 04/2021 - Rio Grande do Sul	
	BDI:	24,89%

30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
50,00% 9.767,33	50,00% 9.767,33		
100,00% 3.050,65			
		50,00% 4.264,66	50,00% 4.264,66
			100,00% 5.301,19
			100,00% 6.866,12
	50,00% 28.616,61	25,00% 14.308,31	25,00% 14.308,31
12,75%	38,19%	18,48%	30,58%
12.817,98	38.383,94	18.572,97	30.740,28
12,75%	50,94%	69,42%	100,0%
12.817,98	51.201,92	69.774,88	100.515,16

